

Форма промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

Запланировано в отчетном периоде*		Фактически проведено*		Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные) **	Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы) ***	Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (выставляется в % соотношении) ****	Причины отклонений. Планируемые действия по корректировке плана*****
Сроки	Меры, мероприятия	Сроки	Меры, мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8
1 квартал							
Март-октябрь	Подготовка к публикации методических материалов	март	Подготовка к публикации методических материалов	Оформлены учебно-методические материалы	http://www.licey86.ru/regionalnaja-innovacionnaja-ploschadka-2020-2022.htm		
Январь-март	Размещение на сайте ОО методических материалов (продуктов проекта)	март	Размещение на сайте ОО методических материалов (продуктов проекта)	Методические материалы размещены на сайте ОО.	http://www.licey86.ru/regionalnaja-innovacionnaja-ploschadka-2020-2022.htm		
Январь-март	Вовлечение обучающихся в	Январь - март	Вовлечение обучающихся в	Обучающиеся вовлечены в систему	http://www.licey86.ru/news/inzhenernyj-den-v-skolkovo.htm		

	систему практикоориентиро- ванной деятельности для развития формирования готовности к профессиональному самоопределению.		систему практикоориентиро- ванной деятельности для развития формирования готовности к профессиональному самоопределению.	практикоориентиро- ванной деятельности для развития формирования готовности к профессиональному самоопределению (профессиональный туризм, профессиональные пробы, профорientационные каникулы).	http://www.licey86.ru/news/umnye-kanikuly-8-fizteh-klasa.htm https://vk.com/licey86yaroslavl		
Март	Проведение школьного педагогического совета	Март	Проведение школьного педагогического совета	Выступление перед педагогическим коллективом о реализации проекта	Отчет о реализации проекта		
2 квартал							
3 квартал							
4 квартал							

II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

Название и тема	Срок проведения	Количество участников (чел.)/ точек	Ссылка на анонсы и отчет о
-----------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------------

мероприятия РИП		подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов	мероприятия в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)
1 квартал			
«Профориентация non-stop»	14-15 марта	ОО г. Ярославля	https://www.gcro.ru/sps-news/prof-non-stop
Межрегиональные фармацевтические каникулы	31 марта – 2 апреля, г. Москва	Обучающиеся лица № 86, Московский государственный образовательный комплекс	https://vk.com/licey86yaroslavl
Тематический фестиваль для младших школьников в рамках регионального образовательного проекта «ФАРМСТАРТ». Игра «Загадочное озеро Сицилии»	4 апреля	250 обучающихся ОО г. Ярославля и Ярославской области	https://vk.com/licey86yaroslavl
2 квартал			
«Панорама педагогического опыта»	13 апреля		
3 квартал			
4 квартал			

Публикации по теме РИП

Вид/форма публикации	Тема/Название	Автор (авторский коллектив)	Где опубликовано. Ссылка на публикацию
1 квартал			

2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

Название мероприятия	Тема выступления	Ф.И.О. выступающего, должность, место работы	Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

ФИО специалиста	Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)	Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта	Повышение квалификации, ОО, тема, сроки
1 квартал			
Умрихина Анна Александровна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», заместитель директора	Координатор проекта в ОО Планирование работы над проектом	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», март
Капустина Наталья Валентиновна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», педагог-психолог	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся	
Мирзоян Евгения Гургеновна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», педагог-психолог	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся	
Петрова Екатерина Олеговна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», учитель проектной деятельности	Разработка методических материалов, проведение мероприятий	
Петров Антон Игоревич	ГОУ ЯО «Лицей № 86», учитель технологии	Разработка методических материалов, проведение мероприятий	
Кокурина Виктория Александровна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», учитель технологии	Разработка методических материалов, проведение мероприятий	
Скрыгитель Алексей Игоревич	ГОУ ЯО «Лицей № 86», учитель технологии	Разработка методических материалов, проведение мероприятий	
Бойденко Мария Владимировна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», учитель физики	Разработка методических материалов, проведение мероприятий	

Смирнова Ирина Сергеевна	ГОУ ЯО «Лицей № 86», учитель информатики	Техническая поддержка в работе над проектом	
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

Наименование разработанного нормативного правового акта	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП
1 квартал	
2 квартал	
3 квартал	
4 квартал	

--	--

Организации-соисполнители инновационного проекта

Наименование организации-соисполнителя инновационного проекта	Основные результаты деятельности организации-соисполнителя инновационного проекта (количественные, качественные, в том числе продуктные)*	Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (выставляется в %	Ссылка на отчет на сайте организации-соисполнителя
1	2	3	4
1 квартал			
МОУ «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова»	Подготовка к публикации методических материалов; Размещение практического опыта реализации проекта на официальном сайте и ресурсах сети Интернет		https://school75.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsii.html
МОУ «Средняя школа № 48»	Подготовка к публикации методических материалов; Размещение практического опыта реализации проекта на официальном сайте и ресурсах сети Интернет		https://school48.edu.yar.ru/regionalnaya_innovatsionnaya_ploshcha_46/atele_professiy.html
МОУ «Гимназия № 1»	Подготовка к публикации методических материалов; Размещение практического опыта реализации проекта на официальном сайте и ресурсах сети Интернет		https://gimn3.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_gimnazii/regionalnaya_innovatsionnay_40.html
2 квартал			

3 квартал			
4 квартал			

Отчет подготовила: Умрихина Анна Александровна, заместитель директора