

План реализации РИП

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1. ЭТАП 1. Подготовительный (октябрь-декабрь 2022)				
1.1.	Сформировать заявку на участие в конкурсе на статус РИП	Создание и работа над заявкой РИП творческой проектной группы по созданию ППК	Октябрь 2022 г.	Сформирована заявка на участие в конкурсе на соискание статуса РИП по созданию ППК
1.2.	Подготовить для участия в конкурсе инновационную программу внедрения новшеств «Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики»	Заседания рабочей группы, анализ наработанных практик в результате инновационной деятельности лица, семинар	Октябрь - ноябрь 2022 г.	Сформирована инновационная программа внедрения новшеств «Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики»
2. ЭТАП 2. Реализационный (январь - август 2023)				
2.1.	Разработать контент для проведения стажировочных площадок: Программы учебно – методических и практических семинаров, вебинаров, мастер-классов и на основе наработанных практик инновационной деятельности лица по направлению «Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики»	Работа над содержанием учебно-методических и практических семинаров, вебинаров, мастер-классов и на основе наработанных практик инновационной деятельности лица	Январь - август 2023 г	1. Программа стажировочной площадки для управленческих команд общеобразовательных организаций по направлению «Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики». 2. Программа стажировочной площадки для педагогов (учителя технологии, предметов естественно-научного цикла и физико-математического цикла, информатики) общеобразовательных

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
				ых организаций по направлению «Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики». 2. Учебно-тематический план для проведения
2.2.	Осуществить экспертизу программ для организации работы стажировочной площадки.	Экспертиза программ для организации работы стажировочной площадки (учет замечаний экспертов, внесение корректив в учебно-методические комплекты).	Август-сентябрь 2023 г	Экспертные заключения программ для организации работы стажировочной площадки (положительная оценка).
2.3.	Заклучить соглашения между ГОУ ЯО «Лицей № 86» и общеобразовательной организацией для проведения стажировочной площадки.	Работа над программой стажировки	Август - сентябрь 2023 г	Соглашения для проведения стажировки
3. ЭТАП 3. Итоговый (октябрь-декабрь)				
3.1.	Апробировать программу стажировочной площадки для управленческих команд и стажировочной площадки для педагогов (учителя технологии, предметов естественно-научного цикла и физико-математического цикла, информатики) общеобразовательных организаций Ярославской области по направлению «Реализация непрерывного	Проведение стажировочной площадки для управленческих команд и стажировочной площадки для педагогов (учителя технологии, предметов естественно-научного цикла и физико-математического цикла, информатики) общеобразовательных организаций Ярославской области по направлению	Сентябрь-октябрь 2023 года	Апробированы программы стажировочной площадки для управленческих команды стажировочной площадки для педагогов (учителя технологии, предметов естественно-научного цикла и физико-математического цикла, информатики) общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
	технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики».	«Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики».		Ярославской области по направлению «Реализация непрерывного технологического образования обучающихся в условиях цифровизации экономики».
3.2.	Оценить качество проведения стажировки	Проведение диагностических мероприятий	Октябрь-декабрь 2023 г.	Выявлен уровень удовлетворенности участников стажировочной площадки
3.3.	Провести экспертизу качества материалов инновационной программы внедрения новшеств	Экспертиза качества материалов, Программы	Ноябрь 2023г.	Проведена экспертиза инновационной Программы внедрения новшеств