

Промежуточный отчет по реализации проекта
МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
за I полугодие 2019/2020 учебного года

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
II этап Практический (январь 2019 – декабрь 2019)	– Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. – Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. – Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. – Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников.	Определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия. Апробация модели сетевого взаимодействия: – организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта; – обеспечение информационного сопровождения; – проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами; – организация работы сетевых сообществ учителей-предметников (предметное направление); – проведение постоянно действующего семинара	Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов. Участие педагогов в проекте. Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, публикации в разделе сетевого сообщества.	Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта. Проведено рабочее совещание руководителей проектов. На базе школ-участниц проекта проведены семинары-консультации «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».	Задачи этапа выполнены полностью.

		по развитию информационно- технологической компетентности педагогов по созданию, информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов; – обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации.			
--	--	---	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составил(а): Умрихина А.А., заместитель директора по УВР лица № 86.